

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 11/2020
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Sološnica
Sídlo:	906 37 Sološnica 527
Štatutárny zástupca:	Anna Čermáková, starostka obce
IČO:	00310026
DIČ:	2021086892
	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK52 5600 0000 0032 0119 8002
tel.:	0905 418 760
e-mail:	anna.cermakova@solosnica.sk

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:	UNISTAV spol. s r.o.
Sídlo:	Priemyselná 279, 905 01 Senica
Štatutárny zástupca:	Ing. Emil Žeňuch, konateľ Ing. Peter Žeňuch, konateľ
IČO:	31409539
DIČ:	2020376127
IČDPH:	SK2020376127
Obchodný register:	Okresného súdu Trnava, vložka č.: 1761/T, oddiel: Sro
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK56 5600 0000 0032 4350 7002
tel.:	034 651 7881
e-mail:	unistav@unistav-se.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 11/2020 zo dňa 18.12.2020 (ďalej len „Zmluva“). Nakoľko v priebehu realizácie plnenia Zmluvy došlo k dohode o zmene rozsahu diela, Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len "Dodatok")

2. Predmet dodatku

- 2.1 Predmetom Dodatku č.1 sú práce navyiac a odpočet nere realizovaných prác, vyplývajúcich zo zmeny rozsahu diela dohodnutej medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii kanalizácie v celkovej dĺžke 289,5m, čím došlo k navýšeniu realizovaného úseku kanalizácie o 88m a 24ks kanalizačných prípojok, čím došlo k navýšeniu počtu realizovaných kanalizačných prípojok o 8ks.
- 2.2 Pri ocenení navyiac-prác a odpočte nerealizovaných prác vychádzali zmluvné strany zo zmluvných jednotkových cien.

3. Cena

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli v súlade so Zmluvou na zmene ceny diela.

3.2. Týmto dodatkom sa mení ods. 5.1 čl. 5 Zmluvy - Cena Diela nasledovne:

Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č.1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Pôvodná cena bez DPH podľa Zmluvy	175.223,13 €
Zmena ceny bez DPH	24.503,87 €
Cena bez DPH spolu	199.727,00 €
DPH 20%	39.945,40 €
Celková cena	239.672,40 €

3.3. Príloha č. 1 Zmluvy sa nahrádza Prílohou č. 1 tohto Dodatku - Špecifikácia ceny diela

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli zmenené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku im je známy, plne s ním súhlasia a preto Dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.
- 4.5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny diela

V Sološnici, dňa 02.04.2021

V Senici, dňa 2.7.2021

Objednávateľ

Zhotoviteľ

UNISTAV spol. s r.o.
Priemyselná 279
905 01 SENICA
IČO: 31 409 539

